

**COOPERACION AL DESARROLLO SANITARIO
EN LA REGIÓN DE LES SAVANES (TOGO)
ONGD OASIS**

1. DATOS DE LAS ONG PARTICIPANTES.

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ONG SOLICITANTE

Nombre: ASOCIACIÓN DE AYUDA SOLIDARIA CONTRA LA INJUSTICIA SOCIAL

Acrónimo: OASIS

Régimen jurídico de la Asociación: ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE AYUDA AL DESARROLLO

C.I.F. G-39571732

Domicilio social: Elche, Partida Altabix, Polígono 1, N° 379-2, CP 03207, Alicante.

Teléfono: 616 68 51 31

Correo electrónico: javisanz@ongoasis.org

Representante legal de la entidad: Javier Sanz Reig

Cargo que ostenta: Vicepresidente - NIF 52712154H

Registros en los que está inscrita la entidad:

Acta fundacional de OASIS el 27 de Marzo de 2003

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 171397, con fecha de alta 19/12/2003.

Inscrita en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) con fecha 8/6/2007.

Inscrita en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad Valenciana con el número de inscripción 307 y fecha 7 de febrero de 2011.

Web: www.ongoasis.org

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA ONG LOCAL.

Nombre: CENTRE SAINT LOUIS ORIONE

Régimen jurídico de la Asociación: Centre de Rééducation fonctionnelle á vocation humanitaire

Domicilio social: B.P. 25. Sis sur la route Nationale n° 1 à 18 Km de Dapaong, chef-lieu de la Région de Savane, dans la préfecture de Tandjoare, Canton de Bombouaka.

Teléfono: 00228 91650512

Correo electrónico: togorione@hotmail.com

Representante legal de la entidad: P. Fabio Antonelli

Cargo que ostenta: Directeur du centre. Pasaporte N° Y218366 délivré à Rome – ITALIE le 24 avril 2002 date d'expiration le 23 avril 2012

Registros en los que está inscrita la entidad:

Acta fundacional el 1 de Octubre de 1995.

Inscripción registral en Togo con fecha 23 Junio 2009.

Web: www.donorione.org

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. TITULO DEL PROYECTO.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO SANITARIO EN LA REGIÓN DE
LES SAVANES (TOGO)

2.2. ÁREA GEOGRÁFICA.

Bombouaka, región de Les Savannes, Togo

2.3. SECTOR/SUBSECTOR

Sector: Sanidad.

Subsector: Mejora de la asistencia sanitaria.

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Plazo: 11 meses.

Fecha de inicio: 1 de Febrero de 2012.

Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2012.

2.5. PRESUPUESTO.

Solicitado a la Diputación de Alicante.....	15.280	48,44%
Solicitado a la Fundación Bancaja	8.060	25,55%
Solicitado a Gaviota Simbac.....	3.000	9,51%
OASIS	5.200	16,5%
Coste Total.....	31.540	100%

2.6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las acciones previstas se centran en la mejora de la asistencia sanitaria en la zona norte de Togo.

El origen del proyecto se sitúa en la solicitud de ayuda del Centro Saint Louis Orione de Bombouaka y los misioneros españoles de la diócesis de Dapaong (Togo) para atender a pacientes con discapacidades por enfermedades subsidiarias de tratamiento por parte de cirujanos ortopédicos y plásticos.

Se ha observado que la asistencia sanitaria prestada por el único hospital de la región norte de Togo es muy deficitaria. Destaca la escasa cualificación del personal sanitario, escasez de material, malas condiciones higiénicas del centro. Además, la asistencia sanitaria en Togo es privada lo cual produce mayor desatención en la población con escasos recursos económicos, que constituyen la mayoría.

El proyecto, ya en su décimo año de antigüedad, trata de atender a pacientes subsidiarios de valoración y tratamiento por personal sanitario especializado en cirugía ortopédica y traumatología y cirugía plástica y reconstructiva. Para ello utiliza el Centro Don Orione de Bombouaka dónde realizar las consultas de valoración preoperatoria, seleccionar los pacientes que vayan a ser intervenidos en el bloque quirúrgico de dicho centro, y permitir el manejo postoperatorio facilitando tratamiento fisioterápico.

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La orden religiosa Don Orione fue creada por Sant Luigi Orione, nacido el 23 de Junio de 1872 en Pontecurone (Italia). Su objetivo era cuidar de los discapacitados para lo cual creó los pequeños cottolengos, casas de acogida destinadas al cuidado y asistencia de estas personas. En la actualidad los cottolengos diseminados por todo el mundo albergan a personas con discapacidades múltiples, físicas y mentales, que precisan de un abordaje terapéutico y educativo complejo, que se realiza a través de religiosos, profesionales sanitarios, asistentes, voluntarios, etc. Fundamentalmente, las tareas a favor de los discapacitados son las de asistir, cuidar, rehabilitar, educar y promover.

En Bombouaka, norte de Togo, se localiza uno de los pequeños cottolengos de la orden. Con medios muy limitados continúan esta labor con los discapacitados. El centro constituye nuestra contraparte en la ejecución de

los proyectos de cooperación que se vienen realizando anualmente desde el 2003.

La zona de actuación del proyecto de cooperación es la región de Les Savanes (norte de Togo), la más septentrional y fronteriza con Burkina Faso, Benín y Ghana. Cuenta con alrededor de 500.000 habitantes, de los cuales 60.000 se concentran en la capital de la región, Dapaong. Es una región predesértica con vegetación de sabana, que depende exclusivamente de la agricultura de subsistencia.

El país consiguió la independencia en 1960, y desde 2005 su presidente es Faure Gnassingbe. Desde la independencia no se ha registrado ningún conflicto bélico salvo alguna revuelta muy aislada. La apertura política que ha iniciado el nuevo presidente está permitiendo que la Unión Europea y el FMI retiren el embargo económico e inicien políticas de cooperación con el país. La población es extremadamente pacífica en general y bastante desinteresada de los temas políticos, actitud ayudada por el temor represivo del ejército y la policía. Los únicos recursos que dispone son las minas de fosfatos, es el 7º productor mundial, una refinería, una fábrica de cemento y el puerto comercial de Lomé, su capital. La región más desfavorecida es la del norte, tanto por su lejanía de la capital que la hace ser la peor comunicada, como por la progresiva deforestación y la consiguiente conversión en sabana de la selva tropical densa que la cubría previamente.

La red sanitaria en la región de Les Savannes (Togo) consta de un solo hospital construido por los franceses hace 50 años cuyo estado de conservación es deplorable. El personal sanitario médico del hospital ha sido, a lo largo de los últimos años, muy deficitario y cubierto mayoritariamente por personal auxiliar sanitario sin ninguna formación académica.

Los indicadores básicos de salud los sitúan entre los más bajos de África.

	Togo		España	
Población	6.619.000		44.904.000	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Esperanza de vida (años)	57	61	78	85
Mortalidad infantil (x 1000)	74	54	3	
Mortalidad adultos (x1000)	338	278	94	43
PIB per cápita (dólares)	851		32.545	
Gasto salud (% PIB)	6,2		9	
Gasto salud por Hab (dólares)	38		3.132	
Gasto privado salud (% gasto total)	75,5		26,9	
Índice Desarrollo Humano	0,435		0,878	
Posición mundial IDH (Total 187 países)	162		23	

Datos OMS 2011

La escasez de personal sanitario junto a la precariedad de las instalaciones y a su nulo mantenimiento ocasiona que muchas patologías del aparato locomotor no se diagnostiquen correctamente o pasen desapercibidas como situaciones de total normalidad.

	Togo	España
Médicos	5	371
Enfermeras	27	516
Farmacéuticos	<1	107
Dentistas	<1	59

Datos OMS 2011 (x 100.000 habitantes)

4. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS.

4.1. OBJETIVO GLOBAL.

Mejorar asistencia sanitaria en pacientes con discapacidad física en la región de les Savanes

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

<p>Objetivo específico 1 Intervenir quirúrgicamente pacientes</p>
<p>Objetivo específico 2 Valorar en consulta pacientes</p>
<p>Objetivo específico 3 Tratamiento lesiones traumáticas</p>
<p>Objetivo específico 4 Formación sanitaria del personal del Centro Saint Louis Orione</p>
<p>Objetivo específico 5 Donación de material médico al Centro Saint Louis Orione</p>
<p>Objetivo específico 6 Valorar resultados pacientes tratados</p>

4.3. RESULTADOS ESPERADOS.

RE.1 Intervenir quirúrgicamente a 50 pacientes
RE.2 Valorar en consulta a 200 pacientes
RE.3 Tratamiento 20 lesiones traumáticas
RE.4 Seminarios de formación del personal del Centro Saint Louis Orione
RE.5 Se habrá donado al Centro Saint Louis Orione material sanitario
RE.6 Se conocerá el resultado de los pacientes tratados

4.4. INDICADORES VERIFICABLES DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

IOV.1 Número de pacientes intervenidos
IOV.2 Número de pacientes valorados en consulta
IOV.3 Número de lesiones traumáticas atendidas
IOV.4 Listado de seminarios de formación impartidos al personal del Centro Saint Louis Orione
IOV.5 Listado de material donado al Centro Saint Louis Orione
IOV.6 Notificación desde el Centro Saint Louis Orione del resultado de los pacientes tratados: correo electrónico, fotos en CD

4.5. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES.

Al comienzo del proyecto se efectuará un levantamiento de los datos necesarios por parte del personal de la asociación OASIS. Durante la estancia en la zona de actuación se recogerán los datos precisos para poder determinar los indicadores por parte del personal de la asociación OASIS. Al regreso se solicitará al centro Don Orione su informe del resultado de los pacientes tratados que será remitido por correo electrónico, así como fotografías de los pacientes tratados que ser remitirá en soporte CD por correo ordinario.

4.6. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Recursos humanos

Un facultativo especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Un facultativo especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva.

Dos facultativos especialista en Anestesiología y Reanimación.

Un Diplomado en Enfermería.

Un auxiliar sanitario de quirófano.

Un cooperante.

Recursos materiales

Dos cajas de partes blandas quirúrgicas. Caja de escoplos. Martillo. Gubias. Agujas de Kirschner. Alicates. Cortafrios. Motor de batería. Equipo de isquemia. Hojas de bisturí. Gasas y compresas. Suturas. Equipos de campo operatorio. Antisépticos. Softband. Crepe. Vendas de yeso. Tensoplast. Jeringas. Agujas. Anestésicos locales. Bisturí eléctrico. Suero fisiológico (lavado). Dermotomo. Guantes. Sierra de Gigli. Medicación analgésica y antibiótica. Formol. Quitagrapas. Empapadores. Pulsiosímetro. Suplementos nutricionales.

La asociación local aporta el Bloque Quirúrgico construido en el año 2011; instalaciones del centro que permitan realizar la consulta preoperatoria, alojamiento para los pacientes y familiares, gimnasio de fisioterapia para el tratamiento tras la cirugía; y elementos de transporte necesarios para la ejecución del proyecto.

5. EJECUCIÓN (ACTIVIDADES).

5.1. UBICACIÓN EXACTA.

El proyecto se desarrolla en el Centro Don Orione de Bombouaka, en la región de Les Savannes, Togo.

5.2. PLAN DE EJECUCIÓN CON RELACIÓN DE ACTIVIDADES.

Actividades comunes para desarrollar los RE.1, RE.2, RE.3, RE.4, RE.5 y RE.6:

- A.1-5.1. Obtener financiación para ejecutar el proyecto.
- A.1-5.2. Recogida de material médico.
- A.1-5.3. Contratación de contenedor para traslado material.
- A.1-5.4. Compra de billetes de avión de ida y vuelta.
- A.1-5.5. Contratación de elemento de transporte.
- A.1-5.6. Contratación alojamiento.

También se desarrollarán las siguientes actividades específicas para cada resultado:

Para el RE.1:

- A.1.1. Preparación del quirófano con parte del personal del grupo.

A.1.2. Organización del material sanitario para realizar las intervenciones.

A.1.3. Notificación al Centro Don Orione del número de jornadas quirúrgicas.

A.1.4. Cura y valoración de los pacientes intervenidos.

Para el RE.2:

A.2.1. Notificación al Centro Don Orione de los criterios de selección de los pacientes para ser valorados en consulta.

A.2.2. Confirmación con el Centro Don Orione del día y lugar de la consulta.

Para el RE.3:

A.3.1. Asistencia de pacientes con lesiones traumáticas durante la estancia en el Centro Don Orione.

Para el RE.4:

A.4.1. Confirmación al Centro Don Orione de los seminarios a impartir durante la estancia en Bombouaka, fecha y hora asignada.

A.4.2. Organización de los seminarios para la capacitación del personal del Centro Don Orione.

Para el RE.5:

A.5.1. Facilitar al Centro Don Orione el listado del material sanitario donado.

Para el RE.6:

A.6.1. Solicitar al Centro Don Orione el informe del resultado final de los pacientes tratados así como el CD con las fotografías de dichos pacientes.

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD.

El presente proyecto afectará positivamente a los valores socioculturales de la población beneficiada, mejorando la salud de los mismos y facilitando su integración social.

Beneficiarios directos

Los beneficiarios directos de nuestro proyecto serán los pacientes que soliciten consulta por patología subsidiaria de diagnóstico y tratamiento por parte de los especialistas en cirugía ortopédica y traumatología y cirugía plástica y reconstructiva, seleccionados previamente por el personal del Centro Don Orione.

Criterios de selección de los beneficiarios:

- Tener patología subsidiaria de tratamiento por parte de los especialistas del proyecto.
- No padecer enfermedad asociada que contraindique el procedimiento anestésico o quirúrgico.

Grado de implicación de los beneficiarios:

El desarrollo del proyecto anual con una antigüedad de 9 años ha demostrado una creciente participación de los beneficiarios, basado en el incremento en el número de pacientes valorados en consulta e intervenidos.

Grado de participación local en el proyecto:

El Centro Don Orione se encarga de la gestión de la autorización por parte del Ministerio de Sanidad togolés para llevar a cabo el proyecto, de la organización de la consulta preoperatoria, dispone de un bloque quirúrgico para realizar las intervenciones quirúrgicas, tiene el compromiso de atender a los pacientes en el plan postoperatorio indicado por los miembros de la asociación

OASIS, resuelve cualquier contratiempo del grupo durante la estancia en el centro. La relación del Centro Don Orione con las autoridades locales es muy satisfactoria, facilitando el apoyo necesario para la ejecución del proyecto.

Del mismo modo, el Centro Don Orione ha incrementado su personal de un fisioterapeuta en el año 2003 a 3 fisioterapeutas y 1 enfermero en el año 2011.

No existen criterios de exclusión para la atención de los pacientes por parte de la asociación ni del Centro Don Orione ni de la asociación OASIS.

Se indican como personas perjudicadas por el proyecto aquellas que trataban a estos pacientes previo al inicio de este proyecto.

Impacto de género:

El proyecto no hace distinción en la asistencia a los pacientes según el género de los mismos, permitiendo el acceso sostenible y equitativo de hombres y mujeres.

Impacto medioambiental:

El proyecto no tiene ningún impacto medioambiental.

Aspecto financiero y económico:

La aportación económica de los pacientes para ser atendidos e intervenidos se realiza acorde a su nivel económico y repercute completamente en el Centro Don Orione, lo cual permite invertir en la atención a un mayor número de pacientes y mejorar las instalaciones del centro. La asociación OASIS no recibe ninguna aportación económica que se derive de dichos ingresos.

7. RIESGOS Y PRESUNCIONES.

Existen algunos supuestos importantes que se han presentado en los 9 años previos, cuya variación afectaría sensiblemente al proyecto:

- No se han presentado conflictos sociales en la zona del proyecto.
- Las condiciones climáticas no difieren significativamente de las registradas durante los últimos nueve años, con una época de lluvias de Mayo a Septiembre y una época seca de Octubre a Abril.
- No han aparecido plagas ni enfermedades nuevas e incontroladas.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Se realizará una Informe de Seguimiento en el mes de Junio 2012 para determinar el nivel de financiación del proyecto alcanzado, la cantidad de material médico recogido y confirmar la selección de pacientes por parte del Centro Saint Louis Orione.

Al regreso de la ejecución del proyecto se realizará un Informe Final para determinar el grado de consecución de los objetivos y de los resultados, así como el grado de realización de las actividades.

Tres meses tras realizar las intervenciones quirúrgicas, el Centro Don Orione remitirá un informe con el resultado de los pacientes intervenidos, complicaciones y resultado final.

ANEXOS:

ANEXO 1. MAPAS DE LOCALIZACIÓN.



ANEXO 2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

Actividad	En	Feb	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
A.1-5.1		X	X	X	X	X	X					
A.1-5.2		X	X	X	X	X	X					
A.1-5.3					X	X						
A.1-5.4				X								
A.1-5.5						X						
A.1-5.6						X						
A.1.1									X			
A.1.2									X			
A.1.3			X									
A.1.4									X			
A.2.1			X									
A.2.2			X									
A.3.1									X			
A.4.1			X									
A.4.2									X			
A.5.1									X			
A.6.1.										X	X	X

Actividades comunes para desarrollar los RE.1, RE.21, RE.3, RE.4 y RE.5:

- A.1-5.1. Obtener financiación para ejecutar el proyecto.
- A.1-5.2. Recogida de material médico.
- A.1-5.3. Contratación de contenedor para traslado material.
- A.1-5.4. Compra de billetes de avión de ida y vuelta.
- A.1-5.5. Contratación de elemento de transporte.
- A.1-5.6. Contratación alojamiento.

También se desarrollarán las siguientes actividades específicas para cada resultado:

Para el RE.1:

- A.1.1. Preparación del quirófano con parte del personal del grupo.
- A.1.2. Organización del material sanitario para realizar las intervenciones.
- A.1.3. Notificación al Centro Don Orione del número de jornadas quirúrgicas.
- A.1.4. Cura y valoración de los pacientes intervenidos.

Para el RE.2:

- A.2.1. Notificación al Centro Don Orione de los criterios de selección de los pacientes para ser valorados en consulta.
- A.2.2. Confirmación con el Centro Don Orione del día y lugar de la consulta.

Para el RE.3:

- A.3.1. Asistencia de pacientes con lesiones traumáticas durante la estancia en el Centro Don Orione.

Para el RE.4:

A.4.1. Confirmación al Centro Don Orione de los seminarios a impartir durante la estancia en Bombouaka, fecha y hora asignada.

A.4.2. Organización de los seminarios para la capacitación del personal del Centro Don Orione.

Para el RE.5:

A.5.1. Facilitar al Centro Don Orione el listado del material sanitario donado.

Para el RE.6:

A.6.1. Solicitar al Centro Don Orione el informe del resultado final de los pacientes tratados así como el CD con las fotografías de dichos pacientes.

Detalle ejecución proyecto en el terreno:

					15-9 Viaje ida	16-9 Viaje ida
17-9 Consulta COT, CPR	18-9 Cirugía COT, CPR,	19-9 Cirugía COT, CPR	20-9 Cirugía COT, CPR	21-9 Cirugía COT, CPR	22-9 Cirugía COT, CPR	23-9 Valoración pacientes intervenidos
24-9 Cirugía COT, CPR	25-9 Cirugía COT, CPR	26-9 Cirugía COT, CPR	27-9 Valoración pacientes intervenidos	28-9 Viaje vuelta		

COT: Cirugía Ortopédica y Traumatología

ANEXO 3. PRESUPUESTO DETALLADO.

Los profesionales sanitarios participan en el proyecto de manera totalmente altruista. Se adjunta el presupuesto previsto para este año. OASIS se compromete totalmente a remitir la justificación de los gastos subvencionados.

	Unidad	Total
Gastos directos		
Viaje y estancia		
Pasaje (7 personas)	1200	8400
Estancia (13 días)	190	2480
Seguro viaje	60	420
Visados	70	490
Vacunación y medicación antipalúdica		400
Equipo, material y suministro		
Material fungible		3900
Bisturí eléctrico		5000
Alquiler Coche	1250	1250
Caja material quirúrgico		4300
Gasoil	500	500
Transporte material contenedor		4400
Gastos indirectos		
Total (euros)		31540

ANEXO 4. FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO.

A continuación se detallan las funciones de cada una de las personas que colaboran en el desarrollo del proyecto:

- Un facultativo especialista en cirugía ortopédica y traumatología: estará a cargo de las indicaciones de intervención de los pacientes de acuerdo con el cirujano plástico. Estará a cargo de las indicaciones de intervención de los pacientes de acuerdo con el cirujano plástico. Desempeñará las funciones de coordinador del proyecto.
- Un facultativo especialista en cirugía plástica y reconstructiva: estará a cargo de las indicaciones de intervención de los pacientes de acuerdo con el cirujano ortopédico.
- Dos facultativos especialistas en anestesiología y reanimación: estarán a cargo de las indicaciones anestésicas de los pacientes tras ser valorados por el cirujano plástico y el cirujano ortopédico.
- Una enfermera: estará a cargo del material quirúrgico y anestésico, colaborando estrechamente con la auxiliar y los facultativos.
- Una auxiliar de enfermería: estará a cargo del material quirúrgico y anestésico, colaborando estrechamente con la enfermera y los facultativos.
- Un cooperante-Logista: estará a cargo de las actividades no sanitarias del proyecto. Desempeñará funciones de coordinador del proyecto.

ANEXO 5. EXPERIENCIA DE TRABAJO DE LA ONG LOCAL.

Aunque la fecha del acta fundacional del Centro Don Orione data de 1995, este centro lleva más de 30 años realizando su labor asistencial en la zona norte de Togo, atendiendo a niños con discapacidad por patología del aparato locomotor.

La orden Don Orione ha colaborado directamente con los proyectos anuales de la asociación OASIS mediante la gestión del transporte del personal de la asociación, la estancia, facilitar trámites burocráticos, guías e intérpretes, organización de las consultas donde se seleccionan a los pacientes que van a ser intervenidos, cuidados sanitarios tras la cirugía de los pacientes alojándoles en su centro de Bombouaka donde también han proporcionado el tratamiento fisioterápico posterior a la cirugía siguiendo las indicaciones del personal de la asociación, así como resolviendo cualquier imprevisto que surgiera durante la ejecución del proyecto a través de la relación directa que tienen en Dapaong con la Prefectura de Policía, la Dirección Médica y Administrativa del Hospital General de Dapaong, el Obispado y Vicaría de la Diócesis Católica.

Para la realización de las cirugías se ha utilizado desde el año 2004 el Quirófano modular “La Bien Aparecida” de Dapaong construido en el año 2002 por la Fundación Fernández del Coter de Santander. Se trata de un hospital con módulos de PVC que consta de quirófano con doble camilla, antequirófano, sala de esterilización, sala de personal con aseos y dos consultas, alimentado con un grupo electrógeno autónomo. Para futuras expediciones se utilizará el Quirófano que ha construido la Orden Don Orione en el Centro Saint Louis Orione de Bombouaka con la financiación de la asociación española Mapfre Guanarteme de Gran Canaria en el año 2011.

ANEXO 6. EXPERIENCIA DE LA ONG OASIS.

OASIS es una ONGD cuyo objetivo es realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional al desarrollo y fomento de la solidaridad entre los pueblos, especialmente dirigida a la infancia, y sin ánimo de lucro. En el año 2003 iniciamos nuestro proyecto anual que ha permitido en 9 expediciones atender 1856 pacientes y realizar cirugía en 290 (195 menores de 14 años).

Pacientes atendidos en consulta

Año	Consultas	Edad media	< 14 años
2003	276	22,5	160
2004	146	21,6	91
2005 Agosto	256	19,4	154
2005 Octubre	171	23,2	91
2006	211	24,6	140
2007	122	22,5	68
2008	108	21,3	61
2009	264	19,4	155

2010	106	20,2	53
2011	196	20,3	102
Total	1856	21,5	1075 (57,9%)

Pacientes intervenidos quirúrgicamente

	Cirugías	Jornadas quirúrgicas
2004	32	4
2005	28	7
2006	30	8
2007	40	9
2008	32	8
2009	43	10
2010	38	8
2011	47	9
Total	290	63

Relación niños – adultos intervenidos quirúrgicamente

	Niños < 14 años			Adultos		
	N	Edad	Rango	N	Edad	Rango
2004	20	8,6	8 m a 13 a	19	28,5	16 a 51
2005	20	5	10 m a 12 a	8	33,5	16 a 57
2006	25	8,6	2 a 14 a	13	42,1	19 a 51
2007	28	6,3	10 m a 12 a	12	30,6	17 a 47
2008	22	4,9	1 a 11	10	40,5	21 a 52
2009	26	8	14 m a 13 a	15	30,5	17 a 41
2010	19	7,4	2 a 11	14	33,2	18 a 50
2011	35	9,2	2 a 14	12	33,5	16 a 53
Total	195	7,2	8 m a 14a	95	32,1	16 a 57

ANEXO 7. FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO Y ENTORNO.



QUIRÓFANO MODULAR LA BIEN APARECIDA DE DAPAONG



PACIENTE INTERVENIDO DE LABIO LEPORINO



POZO DE AGUA



VIVIENDA FAMILIAR



CENTRO DON ORIONE



CONSULTA EN EL CENTRO DON ORIONE



NIÑOS DEL CENTRO DON ORIONE





PACIENTES EN CONSULTA





PACIENTES INTERVENIDOS





PACIENTES INTERVENIDOS

